

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL HARGHITA**  
**PRIMARUL COMUNEI RACU**

**HOTĂRÂREA NR. 67/2023**

privind însușirea Actului adițional nr. 6 la Contractul de lucrări nr. 2920/2019 și valorii investiției rezultată în urma modificării contractului

*Consiliul local al comunei Racu, întrunit în ședința ordinară pe data de 31 mai 2023, convocată prin dispoziția primarului nr.148 /2023.*

*Având în vedere:*

- Referatul de aprobarea nr. 1956 din 25 mai 2023 înaintată de primarul comunei Racu;
- Raportul de specialitate nr. 1957 din 25 mai 2023;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism și agricultură, Comisiei economice, Comisiei juridice;
- Hotărârea Consiliului local Racu nr. 83 din 2017 privind asigurarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor proiectului de investiție „ Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Racu finanțat prin PNDR” care nu se finanțează din bugetul de stat prin PNDL, modificată prin Hotărârea Consiliului local Racu nr. 94/2017 și Hotărârea Consiliului Local Racu nr. 66/2023;
- Hotărârea nr. 30/2018 privind însușirea Contractului de finanțare nr. 2604/28.12.2017 pentru realizarea investiției „ Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Racu” finanțat prin PNDL;
- Contractul de lucrări ( servicii de proiectare și execuție lucrări) nr. 2920/23.10.2019 pentru realizarea obiectivului de investiție „ Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Racu” finanțat prin PNDL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și actele adiționale nr.1-5 la contract;
- Hotărârea Consiliului local Racu nr. 13/2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Racu pe anul fiscal 2023, precum și al estimărilor pe anii 2024-2026;
- Hotărârea Consiliului Local Racu nr.65 /2023 privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiție

"Modernizarea rețelei de drumuri de interes local Racu" finanțat prin PNDL.

În conformitate cu prevederile:

- Art.15 alin (2), art.120 alin (1), art.121 alin (1) și alin (2), art.138 alin (1) și alin (4) din Constituția României, republicată;
- Art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15.10.1985, ratificată de Legea nr. 199/1997;
- Art.7 alin (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.287/2009, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Art.1 alin (2) lit.a), art.35 alin (1), (3), (4) și alin (6), precum și art.41-42 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.12.3 din Contractul de lucrări ( servicii de proiectare și execuție lucrări) nr. 2920/23.10.2019;
- Art.221 alin (1) lit.a și lit.b din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea Instrucțiunii nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;

Ținând cont de art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței.

În temeiul prevederilor cuprinse la art. 129 alin. (1) și (2), lit. „d”, alin. (7) lit. „m”, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) , art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/209 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se însușește Actul adițional nr. 6 la Contractul de lucrări ( servicii de proiectare și execuție lucrări) nr. 2920/23.10.2019 pentru realizarea obiectivului de investiție „ Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Racu” finanțat prin PNDL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă majorarea valorii investiției cu suma rezultată în urma majorării valorii contractului conform datelor înscrise în actul adițional prevăzut în art.1.

**Art.3.** Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei Racu .

**Art. 4 .** Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului județului Harghita;
- b) Primarului comunei Racu;
- c) Populației prin afișare la sediul Primăriei Racu și publicarea pe [www.rakos.ro](http://www.rakos.ro) – Secțiunea Monitorul oficial local/Hotărâri;

**Președintele ședinței,**

**Vizoli Miklós**

*Nr.67*



**Contrasemnat,**

**Secretar general al comunei Racu,**

**Máthé Melinda**

*M*

Nr.67

Adoptată în ședința din data de 31 mai 2023

Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție

COMUNA RACU

WINFOR TRADE SRL

RO – 537298 Racu 232., HR

Nr. înregistrare: 1904/19.05.2023

Tel/fax.: 0040-266/379.237

Nr. Înregistrare: 524/19.05.2023

**Act adițional nr. 6 la  
Contractul de lucrări (servicii proiectare și execuție lucrări)**

nr. 2920 data 23.10.2019.

**1. Părțile contractante**

Încheiat în baza prevederilor :

- Art.12.3 din Contractul nr. 2920/23.10.2019, cu actele adiționale 1-5;
- Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea Instrucțiunii nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;

Având la bază Dispoziția de șantier nr.2, Centralizatorul nr.2, formularele F3 (înregistrat sub nr. 1778/10.05.2023) și Dispoziția de șantier nr.3, Centralizatorul nr.3, formularele F3 (înregistrat sub nr. 1779/10.05.2023);

între

**COMUNA RACU**

cu sediul în: 537268 Racu 232., județul Harghita, telefon: 0040-266/379237, fax: 0040-266/379575, e-mail: [hivatal@rakos.ro](mailto:hivatal@rakos.ro), cod de înregistrare fiscală 16373057, cont IBAN nr. RO79 TREZ 3512 1A48 0401 XXXX, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, reprezentată prin CSÁSZÁR Attila, primar, în calitate de și denumită în continuare „Achizitor”, pe de o parte,  
și

**Asocierea WINFOR TRADE SRL – S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI SRL – PROIECT CONSULTING SRL**, reprezentat prin liderul Asocierii WINFOR TRADE SRL

cu sediul în: 537269 Misentea 358., comuna Leliceni, județul Harghita, telefon/fax 0722585211, număr de înmatriculare J19/731/2006, cod fiscal RO 18949564, cont IBAN nr. nr. RO07 TREZ 3515 069X XX00 6157, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, reprezentată prin MOLDOVAN Iosif, funcția administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

**Art.I. Se modifică art. 18.7 al Contractului nr. 2920/23.10.2019 care va avea următorul cuprins:**

“18.7 – “ Prețul contractului ajustat nu poate depăși limita valorii contractului de finanțare încheiată cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene cu toate actele adiționale valabile la data expirării termenului de valabilitate al contractului de finanțare și a sumelor alocate din bugetul local.”

**Art.II. Se modifică art.12.3.2, care va avea următorul cuprins:**

” La finalul contractului de achiziție publică suma depășirilor valorice menționate în clauza de revizuire trebuie să se încadreze în sumele alocate din bugetul local.”

În situația măririi prețului contractului, autoritatea/entitatea contractantă va încheia, din motive de angajament legal, act adițional cu contractantul.”

**Art.III. (a)** Se modifică prețul total al contractului cu 163080,64 lei fără TVA, la care se aplică ajustarea de 32453,05 lei ( calculat cu IPC Total la data încheierii actului aditional de ajustare nr.5), rezultând în total 232685,09 lei cu TVA.

(b) Prețul total ajustat al contractului este de **5.120.035,30 lei cu TVA**, rezultat din prețul ajustat al contractului potrivit Actului aditional nr.5 de 4.887.350,21 la care se adaugă modificarea prevăzută la punctul (a) de 232685,09 lei.

**Art.IV.** Dispoziția de șantier nr.2, Centralizatorul nr.2, formularele F3 ( înregistrat sub nr. 1778/10.05.2023) și Dispoziția de șanier nr.3, Centralizatorul nr.3, Formularele F3 (înregistrat sub nr. 1779/10.05.2023) fac parte integrantă din prezentul act adițional.

Părțile au înțeles să încheie azi, 19 mai 2023 prezentul Act adițional la contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Pentru Achizitor,

**COMUNA RACU**

**CSÁSZÁR Attila**

primar

Data: 19.05.2023

Vizat secretar

**MÁTHÉ Melinda**

Vizat CFPP

**PÁLL Ibolya**



Pentru Contractant,

**WINFOR TRADE SRL în numele Asocierii  
WINFOR TRADE SRL – SC ANTREPRIZA DE  
CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI SRL  
– PROIECT CONSULTING SRL**

**MOLDOVAN Iosif**  
administrator

Data: 19.05.2023



*Prezidiul este acordat*  
*N. Borok*  
*secretar general al comunei Racu*